

Revisao Geral do Projeto

Economizei | SWOT + Matriz Eisenhower

Data: 08/06/2026 • Escopo: CLAUDE.md, PROJECT_INSTRUCTIONS, CODE_GUIDE, skills e codigo de src/ (revisao de alto nivel) • Metodo: documentacao x codigo real + git status/log

RESUMO EXECUTIVO

Objetivo: O produto esta tecnicamente maduro, mas ha um descompasso perigoso entre o que o CLAUDE.md diz que esta pronto e o que esta de fato em producao - e o Pro vende features que ainda nao existem. Esta revisao vira insumo para uma gestao por SWOT + Eisenhower.

Acoes principais (dono entre colchetes):

- Commit + push do trabalho de 07/06 (MP, /convidar, idempotencia) na ordem migration -> deploy [Gabriel] + [tecnico]
- Decidir o destino do Pro: construir 1 diferencial real (alerta inteligente e o mais barato) ou ajustar a oferta [Gabriel+Claude]
- Instrumentar e olhar a Retencao W2 toda semana - metrica-mae do go/no-go de paywall e escala [Gabriel+Claude]
- Faxina de coerencia: deps mortas, arquivos lixo, versao do Node e contagem de skills divergentes [tecnico]
- Adotar a skill economizei-strategic-review para repetir esta auditoria por gatilho [automacao]

Hoje (≤1h): rodar as 3 migrations no Supabase ANTES de qualquer push (upsertUsuario ja le colunas novas em toda mensagem - push sem migration quebra o bot), depois git add/commit/push.

Proxima sessao: especificar o 1o diferencial do Pro a construir (recomendado: alerta inteligente preditivo).

Bloqueador: push e manual (Cowork nao tem credencial do GitHub) - as acoes [Gabriel] dependem dele na maquina.

Achados (por severidade)

Riscos criticos (mexer primeiro)

CRITICO	A. Trabalho de 07/06 documentado como pronto, mas nao commitado nem deployado git status mostra src/mercadopago.js e as 3 migrations (indicacoes, assinaturas MP, idempotencia) como untracked; index.js/supabase.js/scheduler.js modificados e nao commitados. Ultimo commit: 5f08cf4. Railway so deploya no push -> nada disso esta em producao. A memoria institucional descreve como pronto. Risco: perda do trabalho + doc que mente sobre o estado real.
CRITICO	B. Ordem migration -> deploy e uma armadilha de bot quebrado upsertUsuario() (chamado em TODA mensagem) ja faz SELECT de colunas novas (features_pro_ate, plano, assinatura_status, assinatura_pendente_plano, mp_preapproval_id). Se o supabase.js novo subir ANTES das migrations, todo webhook lanca erro e o bot fica 100% mudo. Precisa de runbook: migration primeiro, push depois, smoke em seguida.
CRITICO	C. O Pro vende o que ainda nao existe CLAUDE.md lista comparativo entre mercados e alerta preditivo como diferencial pago (a pesquisa aponta o comparativo como killer feature). No codigo nenhum dos dois existe: temFeaturesProAtivas() nao tem consumidores, precos_mercado sem volume, alerta atual e reativo. Hoje o Pro entrega so 'cupons ilimitados'. Cobrar R\$9,90 por diferencial inexistente fere o principio 'pago e genuinamente melhor'.

Inconsistencias documentacao x codigo

ALTO	D. Versao do Node divergente package.json exige engines.node >=22; CODE_GUIDE.md e o comentario do mercadopago.js dizem 'Node >= 18'.
ALTO	E. axios 'removido' mas ainda em uso CODE_GUIDE: 'fetch nativo eliminou axios'. Mas zapi.js faz require('axios') e axios esta no package.json. Resultado: dois clientes HTTP (fetch no MP, axios no Z-API).

MEDIO	F. Dependencias mortas no bot cors (so comentado no index.js) e @vercel/analytics (e da landing) estao no package.json do bot sem uso em src/.
MEDIO	G. Contagem de skills nao bate CLAUDE.md diz '15 skills', CODE_GUIDE '14', README numera ate 14. Na pasta ha 15 economizei-* + copy-review + roadmap-deps = 17. As duas ultimas nem aparecem no indice do README.
MEDIO	H. CODE_GUIDE com linha truncada A decisao do 'Alerta em 3 niveis' termina cortada em 'ALERTA_M...' - registro incompleto na tabela de decisoes tecnicas.
MEDIO	I. Contrato de funcao desatualizado avaliarQualidadeCanonicoltem() retorna 'muito_curto' (gemini.js:147), valor ausente do comentario-contrato (linha 136).
BAIXO	J. Regra de tamanho de arquivo ja violada CODE_GUIDE: 'quando index.js passar de 800 linhas, extrair handlers'. Hoje tem 901 linhas.
BAIXO	K. Arquivos lixo versionaveis src/.fuse_hidden..., teste.jpg na raiz, src/test-gemini.js (script ad-hoc no codigo de producao).
BAIXO	L. Falso positivo conhecido Heuristica 'pouco_simplificado' acusa ~56% dos itens sem problema real (ja registrado, segue pendente).

Observacoes estruturais (nao sao erros): CLAUDE.md grande (86 KB) - mover sessoes com +30 dias para o arquivo historico; sem testes automatizados de fato (rede de seguranga = smoke manual); idempotencia depende do Z-API enviar messageId - confirmar no 1o cupom real.

Analise SWOT

FORCAS (internas +)

- Zero atrito real e defensavel: foto no WhatsApp, sem app, sem cadastro. O canal E o produto.
- Produto tecnico robusto para operacao solo: Sharp+retry, reconciliacao, idempotencia, rate limit, fallback, observabilidade.
- Sistema de memoria + skills disciplinado - reduz retrabalho e decisao repetida. Diferencial raro.
- Validacao real (30 respostas, dor emocional confirmada, 3 personas).
- Vantagem injusta de praca: rede do fundador em Fernandopolis -> boca-a-boca, CAC baixo.
- Disciplina financeira: custo de oportunidade explicito, regua de MRR, gatilhos por evidencia.

FRAQUEZAS (internas -)

- O diferencial do Pro nao existe ainda (comparativo + alerta preditivo). O pago vende promessa.
- Gap 'documentado vs deployado': trabalho critico fora do GitHub/Railway.
- Bus factor = 1. Tudo depende do Gabriel, 12h/semana.
- WTP nao validado (13-16% pagariam com conviccao; 45% 'nao pagaria').
- Sem rede de testes automatizada - regressao depende de smoke manual.
- Divida tecnica somando: index.js >800 linhas, 2 clientes HTTP, deps mortas, docs divergentes.
- Retencao W2 (metrica-mae) ainda nao medida em escala.

OPORTUNIDADES (externas +)

- Comparativo de mercados como fosso de dados: precos_mercado cresce a cada cupom (efeito de rede).
- Reframe 'assistente de compras', nao OCR - mata o detrator 'ja tenho no cupom'.
- Boca-a-boca de cidade pequena + /convidar: 1 viral local = dezenas de cadastros a custo ~zero.
- Persona 'filha preocupada' + plano Familia: ancora de ARPU e indicacao intergeracional.
- Midia barata no interior (Meta Ads geo + TikTok local).
- Automacao ja pronta (scheduler) libera tempo do fundador.

AMEACAS (externas -)

- Custo do Gemini escala com o uso; sem unit economics validado, crescer doi no caixa.
- Dependencia de Z-API sem CNPJ - instabilidade/ban de numero e risco existencial do canal.
- LGPD: cupom carrega CPF + dado financeiro. Vazamento = risco juridico e reputacional.
- Concorrencia = inercia (planilha/habito) + entrantes (bancos/apps de finanças com OCR).
- WTP baixo -> 'balde furado' se escalar aquisicao antes de validar retencao.
- Politica do WhatsApp/Meta sobre automacao pode restringir o canal.

Leitura cruzada (TOWS): usar a Forca 'produto robusto + praca com boca-a-boca' para atacar a Oportunidade 'comparativo como fosso', enquanto se neutraliza a Fraqueza 'Pro vazio' construindo 1 diferencial real - tudo

defendido contra a Ameaca 'custo Gemini' mantendo o limite de 10 cupons no Free.

Matriz Eisenhower (urgencia x importancia)

Priorizacao calibrada para 12h/semana. Dono: [auto]=automacao, [tec]=script/execucao tecnica, [G+C]=decisao Gabriel+Claude, [Gab]=so Gabriel.

Q1 - IMPORTANTE e URGENTE : FAZER AGORA

- Rodar as 3 migrations pendentes no Supabase (idempotencia, indicacoes, assinaturas MP) [Gab]
- Commit + push do trabalho de 07/06 na ordem migration->deploy->smoke [Gab]+[tec]
- Smoke pos-deploy: 1 cupom real, confirmar upsertUsuario ok e messageId chegando [Gab]
- Decisao do Pro: construir 1 diferencial OU suspender a cobranca do que nao existe [G+C]

Q2 - IMPORTANTE, nao urgente : AGENDAR

- Instrumentar e revisar Retencao W2 toda semana (metrica-mae do go/no-go) [G+C]
- Construir o 1o diferencial do Pro - recomendado alerta preditivo (reaproveita compras/calcularMedia) [G+C]+[tec]
- Acumular dados para o comparativo de mercados (ja roda a cada cupom) [auto]
- Conteudo organico recorrente em Fernandopolis (candidato no1 a freela quando W2>=30%) [Gab]
- Reduzir divida tecnica: extrair handlers do index.js, unificar HTTP em fetch [tec]

Q3 - URGENTE, nao importante : AUTOMATIZAR

- Faxina de coerencia: Node nos docs, contagem/indice de skills, linha truncada do CODE_GUIDE, contrato de funcao [tec]
- Remover deps mortas (cors, @vercel/analytics) e arquivos lixo (teste.jpg, .fuse_hidden) [tec]
- Afrouxar a heuristica 'pouco_simplificado' (so ruido de log) [tec]
- Health-check Z-API ja automatizado no scheduler - manter [auto]

Q4 - nem urgente nem importante : ADIAR

- Migracao Z-API -> Meta Cloud API (so apos CNPJ + 50-100 usuarios)
- CNPJ / estrutura PJ / contador (depende de validacao)
- Areas suspensas (CS estruturado, juridico alem do basico, INPI)
- Refatoracoes esteticas sem impacto em retencao/conversao

Regra de ouro: se uma tarefa nao move Retencao W2 ou conversao Free->Pro, ela nao entra no Q1/Q2 - vai pro Q3 (automatiza) ou Q4 (adia).

Esta analise foi encapsulada na skill **economizei-strategic-review**, que dispara em 'revisao geral', 'faz um SWOT', 'prioriza com Eisenhower' ou 'o que ta inconsistente' e repete este procedimento (le o estado real, classifica por severidade, monta SWOT + Eisenhower com dono por acao, entrega em dual-format). Assim a auditoria vira rotina por gatilho, nao evento manual.

Documento gerado em 08/06/2026. Markdown-fonte: 'Economizei app/Revisao_Geral_SWOT_Eisenhower_2026-06-08.md'.